

| CRONOGRAMA | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|--------------------------|----------------|
| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PE. NARCISO ZANATTA - ETAPA 04 | | | | MODALIDADE: CONCORRÊNCIA | |
| ENDEREÇO: PRAÇA PE NARCISO ZANATTA, IBIAÇÁ RS | | | | BASE: SINAPI 05/2024 | |
| DATA: JULHO 2024 | | BDI 1= | 1,2675 | BDI 2= | 1,15 |
| Item | Descrição do Produto/Serviço | Valor total | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |
| 1. | FRENTE 01 | | | | |
| 1.1. | ELETRICA | R\$ 10.434,58 | R\$ 4.173,83 | | R\$ 6.260,75 |
| 1.2. | MURO EM BASALTO | R\$ 34.079,52 | R\$ 17.039,76 | R\$ 17.039,76 | |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO | R\$ 54.898,04 | R\$ 13.724,51 | R\$ 27.449,02 | R\$ 13.724,51 |
| 1.4. | PISO PODOTÁTIL | R\$ 2.411,74 | | | R\$ 2.411,74 |
| 1.5. | MOBILIÁRIO E DIVERSOS | R\$ 13.461,80 | | | R\$ 13.461,80 |
| 2. | FRENTE 02 | | | | |
| 2.1. | ELETRICA | R\$ 7.988,01 | R\$ 3.195,21 | | R\$ 4.792,81 |
| 2.2. | MURO EM BASALTO | R\$ 12.526,49 | R\$ 6.263,25 | R\$ 6.263,25 | |
| 2.3. | ESCADAS | R\$ 39.354,92 | | R\$ 19.677,46 | R\$ 19.677,46 |
| 2.4. | PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO | R\$ 34.118,26 | R\$ 8.529,57 | R\$ 17.059,13 | R\$ 8.529,57 |
| 2.5. | PISO PODOTÁTIL | R\$ 1.910,67 | | | R\$ 1.910,67 |
| 2.6. | MOBILIÁRIO E DIVERSOS | R\$ 4.252,78 | | | R\$ 4.252,78 |
| 3. | FRENTE 03 | | | | |
| 3.1. | ELETRICA (usa mesmo circuito da etapa 2) | R\$ 6.747,46 | R\$ 2.698,98 | | R\$ 4.048,48 |
| 3.2. | MURO EM BASALTO | R\$ 17.334,28 | R\$ 8.667,14 | R\$ 8.667,14 | |
| 3.3. | ESCADAS | R\$ 64.145,32 | | R\$ 32.072,66 | R\$ 32.072,66 |
| 3.4. | PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO | R\$ 1.172,82 | R\$ 293,20 | R\$ 586,41 | R\$ 293,20 |
| 3.5. | PISO PODOTÁTIL | R\$ 734,17 | | | R\$ 734,17 |
| 3.6. | MOBILIÁRIO E DIVERSOS | R\$ 7.143,59 | | | R\$ 7.143,59 |
| 4. | FRENTE 04 | | | | |
| 4.1. | ELETRICA (usa mesmo circuito da etapa 1) | R\$ 7.682,95 | R\$ 3.073,18 | | R\$ 4.609,77 |
| 4.2. | MURO EM BASALTO | R\$ 16.921,67 | R\$ 8.460,84 | R\$ 8.460,84 | |
| 4.3. | PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO | R\$ 31.994,40 | R\$ 7.998,60 | R\$ 15.997,20 | R\$ 7.998,60 |
| 4.4. | PISO PODOTÁTIL | R\$ 1.468,33 | | | R\$ 1.468,33 |
| 4.5. | MOBILIÁRIO E DIVERSOS | R\$ 8.390,03 | | | R\$ 8.390,03 |
| 5. | FRENTE 05 - PODOTÁTIL ESQUINA MAL CASTELO COM JULIO DE CASTILHOS | | | | |
| 5. | FRENTE 05 - PODOTÁTIL ESQUINA MAL CASTELO COM JULIO DE CASTILHOS | R\$ 3.991,40 | R\$ 3.991,40 | | |
| VALOR TOTAL DA OBRA | | R\$ 383.163,24 | R\$ 88.109,47 | R\$ 153.272,86 | R\$ 141.780,91 |
| PERCENTUAL POR MÊS | | 100% | 23% | 40% | 37% |
| PERCENTUAL ACUMULADO | | | 23% | 63% | 100% |

Ana Luci Panisson Moro
Arquiteta CAU/RS A94649-4

Ulisses Cecchin
Prefeito Municipal