CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Ibiaçá	Urbanização Loteamento Boa Vista	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO LOTEAMENT

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO E SIN. DO LOT. BOA V**	**1.282.671,81**	% Período:	18,60%	16,49%	18,68%	18,22%	13,93%	14,07%			
		1$		238.609,48	211.557,85	239.636,89	233.644,23	178.714,66	180.508,70	-	-	-
1.1.	Serviços Preliminares	10.474,74	% Período:	53,24%	15,59%	31,17%						
		2$		5.576,82	1.632,64	3.265,28	-	-	-	-	-	-
1.2.	Pavimentação Asfáltica	912.973,71	% Período:	25,52%	22,99%	25,89%	25,59%					
		2$		233.032,66	209.925,21	236.371,61	233.644,23	-	-	-	-	-
1.3.	Passeio em Blocos Intertravados de Concr	338.693,85	% Período:					52,77%	47,23%			
		2$		-	-	-	-	178.714,66	159.979,19	-	-	-
1.4.	Sinalização Horizontal	20.529,51	% Período:						100,00%			
		2$		-	-	-	-	-	20.529,51	-	-	-
1.4.1.	Faixa de Pedreste	10.665,00	% Período:						100,00%			
		3$		-	-	-	-	-	10.665,00	-	-	-
1.4.2.	Faixa de Retenção	670,42	% Período:						100,00%			
		3$		-	-	-	-	-	670,42	-	-	-
1.4.3.	Faixa de Eixo Continua	6.482,05	% Período:						100,00%			
		3$		-	-	-	-	-	6.482,05	-	-	-
1.4.4.	Sinalização Vertical	2.712,04	% Período:						100,00%			
		3$		-	-	-	-	-	2.712,04	-	-	-
			% Período:									
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total:	**R$ 1.282.671,81**										
	Período:	%:	18,60%	16,49%	18,68%	18,22%	13,93%	14,07%			
		Repasse:	238.609,48	211.557,85	239.636,89	233.644,23	178.714,66	180.508,70			
		Contrapartida:	-	-	-	-	-	-			
		Outros:	-	-	-	-	-	-			
		Investimento:	**238.609,48**	**211.557,85**	**239.636,89**	**233.644,23**	**178.714,66**	**180.508,70**			
		%:	18,60%	35,10%	53,78%	71,99%	85,93%	100,00%			

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Ibiaçá	Urbanização Loteamento Boa Vista	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO LOTEAMENT

Item	Descrição		Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27
		Acumulado:		Repasse:	238.609,48	450.167,33	689.804,22	923.448,45	1.102.163,11	1.282.671,81			
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-			
				Outros:	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	**238.609,48**	**450.167,33**	**689.804,22**	**923.448,45**	**1.102.163,11**	**1.282.671,81**			
				Administração Local:									

Ibiaçá/RS
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
NATAN CRESTANI
Data: 29/10/2026 06:53:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Natan Crestani
CREA/CAU: RS 203631
ART/RRT: 14345650